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2009. évi közbeszerzési terve 
 

 

 

 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége1

 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének várható 

idıpontja vagy a 
szerzıdés idıtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 I. Árubeszerzés  - - -  -  - -  

- - - - - - - 

 II. Építési beruházás           

Közösségi közlekedés 

fejlesztés 

- 1 db 4 férıhelyes 

autóbuszgarázs + 

(diagnosztikai) javítómő-

hely kialakítása, 
- 1 db központi buszváró 

45213310-9 

44212321-5  

45213314-7 

45213315-4 

45233223-8 

 

 

 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

Nyílt 

Ajánlati felhívás 

feladásának tervezett 

napja: 

2009. 03. 31. 

 

Szerzıdéskötés 

tervezett idıpontja: 

Teljesítés tervezett 

idıpontja: 

2009. 10.15. 

Nem 

                                                 
1 

Az ajánlatkérınek a legalább az irányadó egyszerő közbeszerzési értékhatárt elérı, kivételnek nem minısülı közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 

tevékenységnek minısülı szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2
 Ha már korábban sor került, az erre történı pontos hivatkozás is megjelölendı. 

3
 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



épület és az azt körülvevı 

területen térkıburkolat 

megépítése, 4+1 db új 

buszöböl kialakítása, 

- 9 db új buszöböl 

kialakítása,  

- 5 db meglévı buszöböl 

felújítása, 

- 16 db új utasváró 

kialakítása, 

- 12 db peronfelújítás. 

2009. 06. 17. 

Gázmotoros kiserımő 

telepítése 

- 1 db Gázelıkészítı 

berendezés gyártása, 

villamos betáplálása 

- 1 db Gázleválasztó tartály 

beállítása, 

- 1 db Gázmotor telepítése, 

- Gázvezeték építés  

- Főtıvezeték építés, 

hıközponti átalakítások és 

csatlakozás, 

- Városi Fürdı és Vízmő 

villamos energia ellátása  

Valamint a fenti 

munkálatokhoz kapcsolódó 

építımesteri munkák, 

helyszíni szerelési 

munkálatok 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

Nyílt 

Ajánlati felhívás 

feladásának tervezett 

napja: 

2009. 08. 14. 

 

Szerzıdéskötés 

tervezett idıpontja: 

2009. 09. 23. 

 

 

 

 

 

 

Teljesítés tervezett 

idıpontja: 

2009. 12.15. 

Nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

-  
- 

 - -  
- 

 - 



- - - - - - - 

IV. Építési koncesszió -  -  - -  -  - 

- - - - - - - 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

-  
- 

 - -  
- 

 - 

- - - - - - - 

 

 


